



Tennis
Training
Center

令和 5年 6月 吉日

お客さまへ

リニューアル工事スケジュール変更のお知らせ

いつも TTC をご利用いただき誠にありがとうございます。

さて、5月22日より開始しておりますリニューアル工事ですが、悪天候の影響等により第1期の新エントランス工事のスケジュールに遅れが生じております。つきましては、以下の通り工事スケジュールが変更となりますのでお知らせします。なお、第2期の新メインラウンジ・フロント設置工事のスケジュールに変更はなく、新メインラウンジは予定通り7月4日リニューアルオープンを予定しております。

お客さまにはご不便をおかけしまして誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。

(当初工事スケジュール予定)

第1期 5月22日～6月18日 新エントランス工事 (建物一部解体を含む)

第2期 6月19日～6月30日 新メインラウンジ・フロント設置工事

(変更後工事スケジュール予定)

第1期 5月22日～**6月30日** 新エントランス工事 (建物一部解体を含む)

第2期 6月19日～6月30日 新メインラウンジ・フロント設置工事

*メインラウンジは6/19～**7/3**の間、立ち入り禁止となります。

*レストラン (ときわ屋) は6/19～**7/4**の間、休業させていただきます。

なお、日程は都合により前後する可能性があります。

公益財団法人

吉田記念テニス研修センター